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Contexte

�Réalisation chaque année de travaux de maintenance  sur les 12 

barrages de VNF sur la Moselle canalisée

�Travaux nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des 

vannes, en particulier leur ouverture en cas de crue

�Travaux nécessitant la neutralisation des vannes en travaux et 

pouvant donc impacter les écoulements de la Moselle et 

augmenter le risque inondation sur différentes communes



Capacité des barrages à être débatardés pendant 

les travaux
•Le débatardage  d’une vanne en travaux nécessite la remise en service préalable de 
cette vanne afin de la mettre en charge pour pouvoir retirer le batardeau
•Certains types de batardeaux peuvent en cas «de nécessité absolue» être retirés, mais 
il y a risques de désordres importants sur les batardeaux et sur les travaux en cours 
•La capacité à débatarder dépendra donc de la nature du batardeau et de la nature et 
l’état d’avancement des travaux en cours et de l’examen des enjeux

Incidence du batardage des barrages de la Moselle canalisée       



Batardage du barrage d’Argancy



�Analyse des écoulements de la Moselle en situation normale et en 
situation vanne batardée => estimation de l’impact des travaux

Impact du batardage sur les écoulements

Contenu de l’étude d’incidence

�Utilisation du modèle numérique des écoulements ayant servi à 
l’élaboration de l’Atlas des Zones Inondables

Etude de SOGREAH (2002), 

validée par SNNE et les élus, et 

ayant servi de base à 

l’élaboration des PPRi



�Le rehaussement de la ligne d’eau n’est pas de nature à modifier de 

manière significative le contour des zones inondables des PPRi :

- impact maximal dans des secteurs où le lit majeur est déjà 

entièrement sollicité 

- rupture bien marquée du lit majeur de la Moselle avec les cotes 

de la Moselle

Impact hydraulique du batardage sur les écoulements

Résultats

de la Moselle

Importance de vérifier l’impact des travaux sur les 
enjeux présents sur les rives de la Moselle, au cas par 
cas pour chaque commune



Analyse des enjeux, chiffrage économique

Sectorisation des types d’enjeux à partir des éléments de la 
BDOCS Corinne Land Cover

Création d’une table  des enjeux sous SIG pour chacune des 
crues caractéristiques de l’AZI

Définition des zones impactées par le batardage des vannes

Chiffrage des enjeux pour chaque crue et chiffrage des Chiffrage des enjeux pour chaque crue et chiffrage des 
effets de la surinondation
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Utilisation de la méthode PER évaluation simplifiée 
des vulnérabilités Ministère de l’Environnement 
Délégation aux Risques Majeurs 1987 

Valeurs unitaires d’endommagement dépendant de la 
nature de l’enjeu

Ratios d’endommagement dépendant de la nature de 
l’enjeu

Chiffrage économique de l’incidence

l’enjeu
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Zones industrielles 
ou commerciales

Tissu urbain 
discontinu

Sectorisation des enjeux

Tissu urbain 
continu
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Montant total des enjeux sur un bief
Montant de l’incidence pour les crues Qnom, 

Q10, Q30 et Q100

Chiffrage économique de l’incidence
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�4 principales catégories d’enjeux dits « sensibles »

- Les ERP (écoles, hôpitaux, cliniques, campings, …)

- Les entreprises classées

- Les infrastructures

- Les digues de protection contre les inondations

Analyse des enjeux sensibles sur chaque commune

Méthode d’analyse des enjeux sensibles

�Impact décrit au droit de ces enjeux pour chaque crue

�Identification de la classe de hauteur d’eau (AZI) pour chaque enjeu 

en situation normale

Elaboration, pour chaque barrage, d’une liste d’enjeux 

sensibles de chaque commune



Calcul pour chaque barrage d’un débit de crue 

dommageable

Débit calculé de telle manière à ce que le coût de dommage 
n’excède pas 100 000 euros

Cependant ce débit peut-être plus faible si des enjeux sensibles 
sont surinondés  (de plus de 10 cm) alors que le coût total des sont surinondés  (de plus de 10 cm) alors que le coût total des 
dommages est inférieur à 100 000 euros

Ce débit de crue dommageable qui servira de référence pour la 
décision de débatarder ou d’alerter les populations en cas de crue
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�Mettre au point un système de prévision des crues de la Moselle 

basé sur les données Météo-France et les débits mesurés

�Définir un débit d’alerte pour chaque barrage en fonction de l’impact 

Alerte et information des communes
Principes du dispositif

�Etablir la liste des communes à alerter

potentiel du batardage amont : c’est le débit de crue dommageable 

calculé précédemment

�Débatarder si c’est possible et alerter les communes dès que le débit 

d’alerte est susceptible d’être atteint



La prévision en continue des débits de la Moselle

Collecte auto

des mesures :

hauteurs 

(débits) et 

précipitations

Calcul

automatique

des débits 

prévus

Seuil  grave

Modèle

Seuil d’alerte

pour Custines

Seuil  grave

pour Custines

Délai d’intervention



�Grands principes :

- Alerter les communes soumises à un impact significatif en crue 

décennale, i.e. la crue la plus faible étudiée et cartographiée

- En particulier pour les communes présentant des enjeux sensibles 

au regard de leur fréquentation et de leurs activités

Alerte et information des communes

Elaboration de la liste des communes à alerter

Est intégrée à la liste :

1)Toute commune présentant un enjeu dit sensible inondable et 

impact par les travaux en cas de crue Q10 (dès +1 cm)

1)Toute communes présentant un ERP (hors crue Q10) inondable en 

Q30 et soumis à un exhaussement de la ligne d’eau (dès +1 cm)

1)Toute commune présentant au moins un enjeu, quelque soit le type 

d’enjeu :

-Inondable en Q10 et soumis à un impact de plus de 10 cm

-En limite de zone inondable Q10 mais inondable Q30, et au droit 

duquel l’impact Q10 est de plus de 10 cm



Alerte et information des communes

Fonctionnement du dispositif d’alerte

Principes de base du dispositif VNF

Exploitation du modèle GESEAU de prévision VNF 

En période de travaux, VNF sera en vigilance en permanence
3 stades : 

- Stade 1 : Dès que la prévision à 4 jours pour un barrage en travaux 
dépasse le débit de d’alerte : le passage en vigilance est déclenché

�Stade 2 : Dès que la prévision à  48 H pour un barrage en travaux dépasse 
le débit de d’alerte : la pré-alerte est déclenchée

- Stade 3 : Intervention de débatardage lorsque cela est possible, ou 
alerte lorsque la prévision à 36 H dépasse le débit d’alerte



Dispositif VNF

Passage au Stade 1
MISE EN VIGILANCE

Surveillance permanente des débits par 
PC VNF de Clévant

Débit d’alerte prévu à +4 jours

Mise en place d’une cellule de crise VNF

Echange sur les prévisions de débits avec 
DREAL/SPC

Mise en astreinte renforcée de 
l’UTI/VNF et de l’entreprise

Message de mise en vigilance 
stade 1 au SIRACED/PC et à la 

DDT/service de l’eau



Dispositif VNF

Passage au Stade 2
PRE-ALERTE

Surveillance permanente des débits par 
PC VNF de Clévant

Débit d’alerte prévu à +48 heuresDébit d’alerte prévu à +48 heures

Echange sur les prévisions de débit avec 
DREAL/SPC

-Arrêt des travaux 
-Retrait de tous les matériels de 
chantier
-Remise en service de la vanne
-Mise en place des moyens nécessaires 
au débatardage s’il est possible

Message de pré-alerte stade 2 
au SIRACED/PC et à la 
DDT/service de l’eau



Dispositif VNF

Passage au Stade 3
ALERTE SI LE DEBATARDAGE 

N’EST PAS POSIBLE

Surveillance permanente des débits par 
PC VNF de Clévant

Débit d’alerte prévu à +36 heures

Message d’alerte au stade 3bis au 

SIRACED/PC et à la DDT/service de l’eau



Dispositif VNF
Passage au Stade 3

DEBATARDAGE S’IL EST 

POSSIBLE

Surveillance permanente des débits par 
PC VNF de Clévant

Débit limite d’intervention de débatardage prévu à +14 heures

Echange sur les prévisions de débit avec DREAL/SPC et 
confirmation de l’atteinte du débit d’alerte

Débatardage
Message au SIRACED/PC et à la 

DDT/service de l’eau, 

d’information de débatardage

Prise de décision de débatardage par VNF



Merci de votre attention.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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